

Project Charter

GENERAL PROJECT INFORMATION		
Project Name:	LIA (Light It App)	
Project Sponsor:	ITIS "Mario Delpozzo"	
Project Manager:	Sabadell Mattia	
Email Address:	mattia.sabadell@itiscuneo.eu	
Phone Number:		
Organizational Unit:	5AINF	
Expected Start Date:	21-01-2023	
Expected Completion	09-06-2023	
Date:		
Expected Savings:	Miglioramento delle risorse e gestione delle feature	
Estimated Costs:		
Green Belts Assigned:	Moriondo Alessandro, Rostagno Greta, Scandone Michele	
Black Belts Assigned:	Sabadell Mattia, Sotan Davide Mattia	

PROBLEM, ISSUE, GOALS, OBJECTIVES, DELIVERABLES		
Problem or Issue:	Tempo e risorse di preparazione	
Purpose of Project:	Realizzazione di due applicazioni(Android e Web) per gestire giochi di luce	
per eventi		
Business Case:	Intrattenimento ed eventi	
Goals/Metrics:	Buon funzionamento di entrambe le applicazioni	

PROJECT SCOPE & SCHEDULE	
Whithin Scope	Implementazione di android, web, connessioni al DB
Outside of Scope	

PROJECT RESOURCES & COSTS		
Project Team	Moriondo Alessandro, Rostagno Greta, Sabadell Mattia, Scandone Michele,	



Istituto Tecnico Industriale Statale "Mario Delpozzo" Cuneo

Sotan Davide Mattia	
Support Resources	Ferrero Claudio Franco, Tosello Giovanni
Special Needs	Particolare e approfondita conoscenza di Android

PROJECT BENEFITS & CUSTOMERS

Process Owner Proloco di Cuneo Key Stakeholders Proloco di Cuneo Final Customers Proloco di Cuneo

Expected Benefits Applicazione Web e Android funzionanti

PROJECT RISKS	, CONSTRAINTS, ASSUMPTIONS
Risks:	Mancato funzionamento per errori di connessione tra le applicazioni e il DB, assenza della richiesta dei permessi, completamento non in tempo del progetto
Constraints:	Tempo, conoscenza appropriata, risorse
Assumptions:	